

Die geplanten Maßnahmen der Klima- und Energiemodell-Region müssen in der vorliegenden Liste beschrieben werden. Diese Liste wird nach der Genehmigung des Antrags auf der Homepage www.klimaundenergiemodellregionen.at veröffentlicht.

Maßnahmenbeschreibung der (Umsetzung, WFI, WFII, WFIII)	Umsetzung der Klima- und Energie-Modellregion
---	--

Modellregion	Klima- und Energie-Modellregion Carnica Rosental
Projekttitel	Die Energiediversitätsregion

Maßnahme 1	
Maßnahmentitel	Koordination der Konzeptumsetzung
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/17 - 12/18
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	Die Umsetzung des Konzepts wird im Rahmen der verfügbaren Ressourcen vom Modellregions-Manager koordiniert. Das Büro des Modellregions-Managers dient als Informationszentrale mit fixen Öffnungszeiten und Kontaktmöglichkeiten via Telefon und E-Mail. Die Fördermöglichkeiten zur Umsetzung der Maßnahmen werden für die zwölf Gemeinden erhoben. Die Koordination der umzusetzenden Maßnahmen erfolgt auch Vor-Ort und wird im Rahmen der Tagungen des KEM-Fachausschusses abgestimmt.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	Ressourcenverfügbarkeit des Modellregions-Managers sowie die Errichtung einer Informationszentrale. Eine Erhebung von Fördermöglichkeiten für die Gemeinden und Vor-Ort Koordination zur Umsetzung der geplanten Maßnahmen. Durchführung von Tagungen des KEM-Fachausschusses und des KEM-OM.
eingebundene Akteure	Modellregionsmanagement, KEM-Fachausschuss, Gremien, KEM ExpertInnen-Netzwerk, regionale Energieteams
<i>übergeordnetes Thema</i>	Sonstiges
<i>Thema</i>	Sonstiges
<i>Zielgruppe</i>	alle Zielgruppen

Maßnahme 2	
Maßnahmentitel	Durchführung eines Projektmanagements
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/17 - 12/18
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	Das Projektmanagement dient der laufenden Koordination der Klima- und Energie-Modellregion Carnica Rosental und der dortigen Umsetzung von Maßnahmen. Die Arbeitsstätte ist zugleich der Sitz der Carnica-Region Rosental, die als Anlaufstelle für Fragen und Anregungen rund um die Klima- und Energie-Modellregion dient. Das Projektmanagement zur Projektumsetzung erfolgt für die gesamte Region von dort aus.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	Organisation einer Kick-off Veranstaltung zum Start der Umsetzungsphase. Fördertechnische Projektleitung und Koordination aller anfallenden Agenden der KEM. Teilnahme an Treffen zur Vernetzung und Austausch mit anderen KEM´s im Rahmen von Schulungs- und Vernetzungstreffen.
eingebundene Akteure	Modellregionsmanagement, Energieteams/KEM ExpertInnen-Netzwerk, Carnica-Region Rosental
<i>übergeordnetes Thema</i>	Sonstiges
<i>Thema</i>	Sonstiges
<i>Zielgruppe</i>	alle Zielgruppen

Maßnahme 3	
Maßnahmentitel	Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/17 - 12/18
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	Zur effizienten Umsetzung dieser Maßnahme werden die Zielgruppen für die Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung definiert, um die dafür geeigneten Medien zur wirksamen Informationsvermittlung zu identifizieren. Die Bevölkerung wird durch Pressekonferenzen informiert und über diverse Veranstaltungen und Aktivitäten angesprochen. Dazu werden regionale Medien genutzt, die regelmäßig über Projektfortschritte, Fördermöglichkeiten und Energiespartipps informieren sollen.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	Pressekonferenzen und Errichtung einer KEM-Website. Organisation von Workshops und Vorträgen über Klima- und Energiethemen und öffentlichen Veranstaltungen zur Bewusstseinsbildung. Veröffentlichungen von Artikeln über Projektfortschritte, Förderungen, Energiespartipps und Verteilung von Feldern.
eingebundene Akteure	Modellregionsmanagement, Externe AuftragnehmerInnen, KEM-Fachausschuss, Energieteams/KEM ExpertInnen-Netzwerk, Carnica Regionsteam, Gemeindeverantwortliche
<i>übergeordnetes Thema</i>	Bewusstseinsbildung/ Öffentlichkeitsarbeit
<i>Thema</i>	Sonstiges
<i>Zielgruppe</i>	alle Zielgruppen

Maßnahme 4	
Maßnahmentitel	Forcierung von Photovoltaik und Solarthermie auf öffentlichen Flächen
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	03/17 - 10/18

Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	Es soll ein Überblick über geeignete Flächen zur Nutzung der regionalen Solarpotenziale geschaffen werden. Das Solarenergiepotenzial öffentlicher Gebäude wird durch eine genauere Analyse erhoben. Nach der Festlegung von geeigneten Standorten folgen Vorort-Besichtigungen und ein informeller Austausch mit den Gemeindeverantwortlichen und ExpertInnen für Solaranlagen. Online-Anträge zur Förderung der Solaranlagen auf gemeindeeigenen Flächen werden vom Modellregionsmanagement fachlich begleitet.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	Identifikation von geeigneten öffentlichen Flächen und Erstellung einer Grobanalyse zur verstärkten Errichtung von PV- und solarthermischen Anlagen. Vorort-Erhebungen bei potenziellen öffentlichen Standorten für Solaranlagen und Bekanntmachung regionaler Produkte, Firmen und Anbieter
eingebundene Akteure	Modellregionsmanagement, Externe ExpertInnen, Regionale Stakeholder, KEM-Fachausschuss, Energieteams/KEM ExpertInnen Netzwerk, Gemeindebedienstete
<i>übergeordnetes Thema</i>	Erneuerbare Energien
<i>Thema</i>	Energietechnologien
<i>Zielgruppe</i>	Gemeinden/Öffentliche Verwaltung

Maßnahme 5	
Maßnahmentitel	Forcierung alternativer Mobilitätsangebote in der Region
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	02/17 - 10/18
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	Die Basis für die Maßnahmen im Bereich Mobilität wird durch das regionale Mobilitätskonzept geschaffen. Sie besteht aus einer Grobanalyse anhand vorhandener Daten, insbesondere in den Bereichen Pendlerverkehr, Qualität des ÖV-Angebotes und des Mikro ÖV sowie der E-Mobilitäts-Infrastruktur. Aus den gewonnenen Analysedaten werden spezifische Maßnahmen entwickelt, um den Mobilitätssektor der Region klimafreundlicher zu gestalten. Dabei soll ein möglichst breites Spektrum abgedeckt
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	Erarbeitung des alternativen Mobilitätskonzeptes und Ergänzung des vorhandenen ÖV durch Mikro-ÖV Angebote. Einrichtung der Online-Plattform für Fahrgemeinschaften und E-Carsharing-Angebote. Sektorenübergreifende Zusammenarbeit und Nutzung bestehender Strukturen für regionales E-Bike-Verleih-System.
eingebundene Akteure	Modellregionsmanagement, Externe ExpertInnen, Stakeholder, Energieteams/KEM ExpertInnen-Netzwerk
<i>übergeordnetes Thema</i>	Mobilität
<i>Thema</i>	Sonstiges
<i>Zielgruppe</i>	alle Zielgruppen

Maßnahme 6	
Maßnahmentitel	Optimierung von Energieeinsparungspotenzialen im öffentlichen Bereich
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	03/17 - 11/18
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	Die Energiebereitstellungs- und Verbrauchssituation öffentlicher Objekte wird erfasst. Die Qualität bestehender Objekte und Anlagen wird erhoben, um die Energieverbrauchssituation zu analysieren. Im Zuge der Bewusstseinsbildung werden Gemeindebedienstete auf Energieeinsparungen durch Sanierungsmaßnahmen oder Verwendung neuer Technologien aufmerksam gemacht. Ein regionaler Know-how-Austausch bei thermischer und energetischer Sanierung öffentlicher Gebäude erfolgt im
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	Erfassung von Energieeinsparungspotenzialen in öffentlichen Gebäuden. Durchführung bewusstseinsbildender Maßnahmen für Gemeindebedienstete zur Energieeinsparung und Umstellung auf energieeffiziente Technologien. Know-how-Austausch bei thermischer und energetischer Sanierung öffentlicher Gebäude
eingebundene Akteure	Modellregionsmanagement, Energieteams/Externe ExpertInnen, Gemeindebedienstete, KEM-Fachausschuss
<i>übergeordnetes Thema</i>	Energieeffizienz
<i>Thema</i>	Energieeffizienz
<i>Zielgruppe</i>	Gemeinden/Öffentliche Verwaltung

Maßnahme 7	
Maßnahmentitel	Sensibilisierung und Integration der Schulen für das Programm Klimaschulen
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/17 - 07/18
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	Kontaktaufnahme mit Schulen zur Auseinandersetzung mit Klima- und Energiefragen und Informationsübermittlung über das Programm Klimaschulen. Schulische Projekte im Bereich Klima- und Energie werden erarbeitet, um Klimaschulen-Projekt vorzubereiten. Informationspolitik mittels E-Mail und Web gibt Schulen einen guten Einblick über Möglichkeiten im Programm Klimaschulen. Mit Umsetzung des Klimaschulen-Projektes soll langfristige Verhaltensänderung bei SchülerInnen und Lehrkörpern erreicht werden.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	Kontaktierung der Schulen und Übermittlung von Informationen über Klimaschulen. Besprechungen mit Lehrkörpern und Planungstreffen mit teilnehmenden Schulen. Identifikation des Schwerpunktthemas und Abstimmung zwischen KEM und Schulen. Ausfüllen des Antrages und Einreichung des Klimaschulen-Projektes
eingebundene Akteure	Modellregionsmanagement, Schulen aus der Region, Stakeholder, Eltern KEM-Fachausschuss, Energieteams/KEM ExpertInnen-Netzwerk
<i>übergeordnetes Thema</i>	Bewusstseinsbildung/ Öffentlichkeitsarbeit
<i>Thema</i>	Sonstiges
<i>Zielgruppe</i>	alle Zielgruppen

Maßnahme 8	
Maßnahmentitel	Aufbau und Aktivierung eines regionalen Energieteams/KEM-Netzwerks
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/17 - 12/18

Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	Die Errichtung regionaler Energieteams soll in der Region zu einem regen Know-how-Transfer im Bereich Erneuerbare Energie führen. Die enge Zusammenarbeit zwischen den KEM-Energieteams, bestehender Energieteams in den Gemeinden und der Steuerungsgruppe soll zu einem regen Informationsaustausch führen, der bei regelmäßig stattfindenden Meetings und Veranstaltungen erfolgt. Die Maßnahmen werden von den Energieteams im Detail ausgearbeitet und in der Umsetzungsphase fachlich begleitet und
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	Gründung von Energieteams zu Öffentlichkeitsarbeit/Bewusstseinsbildung, Solarenergie, alternative Mobilität, Energieeinsparung, Klimaschulen, biogene Energieträger und Innovative Leitprojekte. Aufbau eines überregionalen ExpertInnen-Netzwerks. Förderung von sektorübergreifender Zusammenarbeit
eingebundene Akteure	Modellregionsmanagement, KEM-Fachausschuss, Externe ExpertInnen, Regionale Stakeholder unterschiedlicher Sektoren
übergeordnetes Thema	Sonstiges
Thema	Beratung
Zielgruppe	alle Zielgruppen

Maßnahme 9	
Maßnahmentitel	Forcierung des Einsatzes biogener Ressourcen
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	02/17 - 11/18
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	Die Forcierung des Einsatzes biogener Ressourcen erfolgt über einen engen Informationsaustausch mit Land-/Forstwirten sowie der WWG Carnica-Region Rosental und der LK Kärnten. Das vorhandene Potenzial und die ExpertInnen-Netzwerke sollen genutzt und regionsweit ausgebaut werden. Das in der Region vorhandene Know-how wird gebündelt um für eine effiziente Nutzung von biogenen Energieträgern zu sorgen. Die organisierte Sammlung von biogenen Rohstoffen soll angeregt werden und zu Initiativen
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	Bekanntmachung regionaler Anbieter von Biomasse. Vorbereitende Maßnahmen zur Errichtung eines Logistik- und Versorgungsnetzwerkes für Holz-Biomasse mittels lokaler Hackplätze und Machbarkeitsstudie mit Umsetzungskonzept zur Sammlung und Kompostierung biogener Abfälle durch LandwirtInnen
eingebundene Akteure	Modellregionsmanagement, Externe ExpertInnen, Energieteam Biomasse, Stakeholder, KEM-Fachausschuss, Gemeinden, Gemeinschaften, Vereine
übergeordnetes Thema	Erneuerbare Energien
Thema	Biomasse
Zielgruppe	alle Zielgruppen

Maßnahme 10	
Maßnahmentitel	Prozessbegleitung zur Generierung von innovativen Leitprojekten
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	01/17 - 12/18
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	Die Maßnahme soll die Bevölkerung zu innovativem Denken im Bereich Klimaschutz und Energie anregen und einen Beitrag zur Initiierung von besonders innovativen Leitprojekten für die Region leisten. Mit Hilfe des KEM-Verteilers und der Websites wird die Öffentlichkeit angeregt, neuartige Projektideen zu übermitteln und bei der Entwicklung von innovativen Leitprojekten aktiv mitzuarbeiten. Diverse Veranstaltungen werden genutzt, Projektideen zu sammeln und diese auf Realisierbarkeit zu prüfen.
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	Errichtung eines KEM-Innovationsnetzwerkes. Bericht mit Ergebnissen der Ideensammlung und Recherchearbeit für besonders innovative Leitprojekte für die Region. Workshop zur detaillierten Erarbeitung eines Leuchtturmprojektes zur Einreichung als innovatives Leitprojekt für die KEM Carnica Rosental
eingebundene Akteure	Modellregionsmanagement, KEM-Fachausschuss, Energieteams/KEM ExpertInnen-Netzwerk, Bevölkerung
übergeordnetes Thema	Sonstiges
Thema	Sonstiges
Zielgruppe	alle Zielgruppen

Maßnahme 11	
Maßnahmentitel	
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	
eingebundene Akteure	
übergeordnetes Thema	
Thema	
Zielgruppe	

Maßnahme 12	
Maßnahmentitel	
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	
eingebundene Akteure	
übergeordnetes Thema	
Thema	
Zielgruppe	

Maßnahme 13	
Maßnahmentitel	
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	

Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	
eingebundene Akteure	
<i>übergeordnetes Thema</i>	
<i>Thema</i>	
<i>Zielgruppe</i>	

Maßnahme 14	
Maßnahmentitel	
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	
eingebundene Akteure	
<i>übergeordnetes Thema</i>	
<i>Thema</i>	
<i>Zielgruppe</i>	

Maßnahme 15	
Maßnahmentitel	
Zeitraum der Umsetzung (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	
Kurzbeschreibung der Maßnahme (max. 500 Zeichen)	
Ziel der Maßnahme (max. 300 Zeichen)	
eingebundene Akteure	
<i>übergeordnetes Thema</i>	
<i>Thema</i>	
<i>Zielgruppe</i>	